



Konesjon på 5000 tonn ble tildelt

2016

Ferdig med Hall 1 +  
innsett av fisk  
Fisk satt ut i sjø  
Hall 2 ferdig

2019

Ferdig med Hall  
4  
Ny rensestasjon

2023

Ferdig med  
Hall 5

2027

2014

Første ideene  
Avtale med grunneier ble gjort

2017

Ny aksjonær  
Prosjektet ferdig finansiert  
Byggestart

2021

Ferdig med Hall 3

2026

Fistersmolt blir en del av Tytlandsvik

2028

Ferdig med Hall 6